





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández
Pablo Valentín Varela Rivera
Francisco Valdez García
Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

---

PSPS

---

# Revisión de código de CU 08 y CU 09

---

Sprint 02 · Registro técnico con observaciones abiertas

Team Software Process

28 de octubre de 2026

## 1 Resultado de la revisión

La revisión técnica de CU-08 y CU-09 se ejecutó sobre las revisiones exactas de sus pull requests. Se identificaron pendientes de integración y defectos reproducibles. El resultado es con observaciones abiertas; no se recomienda registrar una aprobación técnica sin atenderlas.

| Dato | Registro |
|---|---|
| Responsable según el PSR | Francisco Valdez García · ID 60 del 27/10 e ID 68 del 28/10. |
| CU-08 | Marco Antonio de Jesús Oliva Santos · PR 9 abierto hacia main. |
| CU-09 | Pablo Valentín Varela Rivera · PR 10 fusionado en main el 26/10/2026. |
| Revisiones de GitHub | No se encontraron reviews ni comentarios de revisión en los PR 9 y 10 al consultar el 28/10/2026. |
| Alcance | Inspección de código, pruebas locales y documentación del PR. No se publicaron comentarios, reviews ni merges. |

| Comprobación | Resultado real |
|---|---|
| CU-08 pruebas originales | 9 aprobadas en un entorno de prueba auxiliar. |
| CU-08 regreso de CU-02 | 1 prueba adicional fallida: la lista conserva Pendiente. |
| CU-09 pruebas específicas | 14 aprobadas y 1 fallida de 15. |
| CU-09 regresión completa | 66 aprobadas y 1 fallida de 67; incluye las 15 anteriores. |
| CU-09 análisis estático | Sin incidencias. |

Los resultados de esta revisión sustituyen la suposición de que la revisión local del paquete consolidado acreditaba estos PR individuales. La regresión de CU-09 es una versión distinta de la suite de 41 pruebas ejecutada el 27/10.

## 2 Observaciones de CU 08

PR 9: https://github.com/XlayersCeboso99/TSP_PSPS/pull/9

Revisión examinada: 348d8371abe8f6151cd0b0344a2919523b7d14b1. Archivos nuevos bajo psps_academy/lib/features/cu08; el proyecto integrado se encuentra bajo Sprint 2/psps_academy.

### REV08 01 Falta conectar los componentes a la aplicación

Prioridad alta. El PR agrega modelos, motor, pantalla y pruebas aisladas. ActivityStore sigue siendo una interfaz sin adaptador de producción; no se encontró una ruta que construya Cu08ActivitiesPage desde la app ni la conexión con CU-02 y su persistencia real. El README del propio PR enumera esas integraciones como pendientes.

Efecto: los componentes nuevos del PR no quedan disponibles para el estudiante ni demuestran compartir el estado real de la app. La pantalla ActivitiesScreen que ya existe en la entrega consolidada es otra implementación y no acredita la integración de estos archivos.

Acción para Marco: resolver si se conecta esta implementación o se elimina la duplicación usando la pantalla existente. Mantener un solo almacenamiento y una sola asignación de recompensas. Integrar en el proyecto Flutter efectivo y comprobar consulta, navegación y persistencia.

### REV08 02 La lista no se actualiza al volver de una actividad

Prioridad media. En activity_page.dart, líneas 30 a 38 y 91, el Future de actividades realizadas se carga al iniciar y al reintentar un error. El callback de apertura no espera el regreso de CU-02 ni vuelve a leer el estado.

Reproducción: abrir la lista con una actividad Pendiente; entrar a CU-02; completar y guardar la actividad; volver. El almacén contiene su ID realizado, pero la pantalla sigue mostrando Pendiente. La prueba adicional review_cu08_refresh_test.dart falla porque no encuentra Realizada.

Acción para Marco: actualizar la consulta al regresar de CU-02 o suscribirse al estado compartido. Conservar la regla de consulta sin escrituras y añadir el caso de regreso a las pruebas del PR.

### Alcance de las pruebas

Las nueve pruebas originales aprobaron. El PR no incluye pubspec.yaml en su carpeta nueva; se ejecutaron sus cinco archivos Dart sin cambios en un entorno auxiliar con las dependencias fijadas del proyecto integrado. Esto comprueba los componentes aislados y no la integración final.

## 3 Observaciones de CU 09

PR 10: https://github.com/XlayersCeboso99/TSP_PSPS/pull/10

Revisión examinada: 95187d14224d065d520c4e6dff9498c295836fe4. Merge en main: 606a88a8a1525ae4cb8a59f53ea69cf7756f5668. La prueba y la regresión se ejecutaron sobre el proyecto del PR.

**REV09 01 Desbordamiento en pantalla pequeña**

Prioridad media. CP09-15 falla con una pantalla de 320 × 640 y texto ampliado a 1.4. El diagnóstico identifica un RenderFlex con desbordamiento de 44 píxeles a la derecha en lib/ui/sprint2_screens.dart, línea 387, dentro de la fila Abrir subtema.

Acción para Pablo: permitir que el texto se ajuste al ancho disponible, por ejemplo con Flexible o Expanded, conservando el acceso al subtema. Repetir CP09-15 y la regresión completa. El análisis estático sin incidencias no sustituye esta comprobación visual.

**REV09 02 El registro de pruebas conserva campos sin completar**

Prioridad media. El README y el WP.14 en Markdown conservan RESULTADO_CU09, RESULTADO_REGRESION, RESULTADO_ANALISIS, RESULTADO_TI09, FECHA_EJECUCION y estados ESTADO. El WP.14 enlaza registros que no se encuentran en esa entrega del PR.

Acción para Pablo: incorporar resultados y archivos reales, con fecha, revisión y comandos. Esta revisión aporta la ejecución local actual; Android y modo avión deben permanecer pendientes hasta contar con una ejecución y sus evidencias, sin sustituir esos campos por éxitos supuestos.

**REVINT 01 La rama de destino no coincide con el flujo del PSR**

Los PR 9 y 10 apuntan a main; el PSR pide revisión e incorporación en develop. develop continúa en b36d124afbdf0a9b994037ce58491eb1ba278bcc, con la entrega consolidada inicial del PR 3. El commit específico de CU-09 no es ancestro de esa revisión de develop.

Acción del equipo: acordar y documentar el recorrido de integración. Tras corregir y revisar, incorporar los cambios específicos necesarios a develop sin duplicar componentes. No crear un merge adicional sin comprobar antes las diferencias entre ramas.

## 4 Seguimiento para cerrar las tareas de revisión

| Persona | Acción pendiente | Verificación de cierre |
|---|---|---|
| Marco | Conectar CU-08 al proyecto real y corregir el refresco al regresar de CU-02. | Prueba de regreso aprobada y evidencia de navegación y persistencia real. |
| Pablo | Corregir el desbordamiento de CU-09 y completar el WP.14 con evidencias. | CP09-15 y regresión aprobadas; documentos sin campos pendientes. |
| Equipo | Alinear integración de PR 9 y PR 10 con develop. | Cambios necesarios incorporados y comparación de ramas documentada. |
| Francisco | Revisar las correcciones, registrar la decisión y sus horas reales. | Registro de revisión trazable a la nueva revisión de cada PR. |

La revisión solicitada en los ID 60 y 68 ya tiene un registro técnico con hallazgos. La aprobación, las acciones correctivas y la verificación de su cierre siguen pendientes. Este documento no afirma una revisión previa al merge del PR 10, porque el PR ya estaba fusionado cuando se examinó.

### 4 1 Paquete de evidencias

El paquete Revision_CU08_CU09_28Oct contiene las salidas de las pruebas, el análisis, el diagnóstico del desbordamiento, el caso adicional de CU-08, el manifiesto de archivos examinados y la consulta de metadatos de GitHub. Los identificadores REV08, REV09 y REVINT son locales a este registro; no sustituyen los IDs de defectos del PSR.

### 4 2 Condiciones de la revisión

No se modificó el código de los PR ni se publicaron mensajes en GitHub. No se ejecutaron pruebas nuevas en Android físico. Los campos de revisión y comentario de ambos PR estaban vacíos en la consulta guardada; eso no acredita aprobaciones externas fuera de GitHub. No se inventaron horas humanas ni firmas.

### 4 3 Fuentes examinadas

GitHub: lista de pull requests, detalle, archivos, reviews, comentarios de revisión y conversación de los PR 9 y 10. Código exportado por commit. PSR Sprint 02 entregado por el usuario, ID 60 y 68. Consultas y ejecuciones del 28/10/2026.

**Resultado recomendado: atender observaciones y verificar las correcciones antes de aprobar el cierre técnico de CU-08 y CU-09.**