Reporte de pruebas

WP 15

PSPS Academy 0.1.0+1 · Sprint 1 · Versión documental 1.0
10 de octubre de 2026 · Zona America/Mexico_City
Código evaluado 1bcf2556e221ba4a58d10b3a92ec5d897e91e9c8

El incremento Android pasó las comprobaciones automatizadas de estudio, progreso, actividades y almacenamiento descritas en WP.14. Se recomienda continuar la revisión interna del Sprint 1. La aceptación completa permanece pendiente por diferencias con la auditoría posterior, logros, cobertura iOS y validación de la cliente.

Resumen de ejecución

Comprobación	Resultado
flutter analyze	Sin incidencias en la ejecución final
flutter test	12 pruebas aprobadas: 7 de lógica y 5 de interfaz
Integración original	1 prueba aprobada con almacenamiento nativo
Recorrido offline	2 fases aprobadas: preparar y verificar tras detener proceso
Compilación Android	APK de depuración generado
Matriz documental	19 aprobados, 4 parciales, 7 sin ejecutar; total 30

Base evaluada

Se registran los casos de prueba del incremento Flutter y su relación con la matriz de auditoría v1.1 del 09/10/2026. La ejecución se realizó el 10/10/2026, como verificación posterior al Sprint 1; no se trasladan estos resultados a fechas anteriores ni se atribuye aceptación de la cliente.

El código corresponde al incremento 0.1.0+1 desarrollado sobre el SRS v0.3. Se utiliza la matriz v1.1, SDS v0.3 y Plan de integración v1.1 de la auditoría del 09/10/2026 para identificar cobertura y diferencias; esos documentos no constituyen una aprobación de la cliente.

Los 15 escenarios automatizados únicos finales aprobaron. WP.14 agrupa su evidencia en los identificadores TU, TI e INS de la matriz; no se interpreta 19 casos aprobados como 19 funciones de prueba ni como cumplimiento de todos los requisitos.

Método y evidencia

Pruebas unitarias: almacenamiento simulado para reglas de avance, finalización, secuencias, recompensa, recuperación y fallos. Pruebas de interfaz: navegación, selección, retroalimentación, estado con texto e ícono y pantalla 320 × 640 con escala 1.4. Integración: almacenamiento nativo y recorrido Flutter sobre dispositivo físico.

La prueba offline mantuvo modo avión activo con Wi-Fi y datos móviles desactivados. La primera fase completó un subtema y una actividad. Se ejecutó am force-stop y pidof confirmó que no había proceso. La segunda fase se lanzó conservando instalación y datos y recuperó exactamente 2/20 respuestas, 1 actividad y 10 puntos.

Los datos del recorrido usan psps.audit.20261010 y se eliminan al finalizar la fase verify. No se escriben respuestas en la clave normal psps.progress.v1. Tras las pruebas se reinstala la app normal y se restauran modo avión, Wi-Fi y datos móviles a su estado previo.

Incidencias de ejecución

I-01: el servidor de análisis falló con FormatException en la ruta con acentos. Se preparó la app en Sprint 1/psps_academy y el análisis final pasó sin incidencias. Se conserva analyze.log y analyze_final.log.

I-02: el dispositivo bloqueó input tap por INJECT_EVENTS. El recorrido se automatizó con integration_test y no requirió modificar los ajustes de seguridad del teléfono.

I-03: el primer intento de fase verify recuperó 0 respuestas porque flutter drive desinstala al terminar por defecto. Se identificó esa limpieza en drive_service.dart; se repitieron ambas fases con --keep-app-running y la recuperación final aprobó. Se conservan el intento fallido offline_verify.log y los registros finales. No se registra como falla del producto.

Evidencia disponible

evidencias/flutter_test_final.log, analyze_final.log, integration.log, build.log, offline_prepare_final.log, offline_verify_final.log y dispositivo.json. Las ocho capturas E01 a E08 se incluyen en WP.14. WP14_resultados.json conserva la trazabilidad por caso, versión y commit.

Hallazgos y límites del incremento

H-01 Repetición de respuestas

Estado Parcial

El código conserva la primera respuesta y deshabilita opciones tras comprobar. RP-02 del Plan de integración v1.1 pide actualizar retroalimentación al repetir. La idempotencia del conteo sí pasa. Resolver con el equipo la diferencia entre la implementación del SRS v0.3 y la revisión posterior.

H-02 Validación de catálogo

Estado Pendiente

El catálogo es estático y TU-06 no tiene escenario ni validación equivalente. Añadir validación de referencias y mensaje de contenido no disponible antes de aceptar RP-01.

H-03 Gamificación completa

Estado Pendiente

Se prueba la recompensa provisional de 10 puntos. No hay catálogo ni obtención de logros o desbloqueos. RF-06, TU-13, TI-05 y la parte de logros de RF-08 quedan pendientes de D-02.

Comprobaciones pendientes

H-04 Cobertura multiplataforma

Estado Pendiente

Android 16 fue comprobado. iOS no se compiló ni ejecutó; falta macOS/Xcode y definición de dispositivos en D-03. No se declara cumplimiento completo de RNF-01.

H-05 Distribución y permisos

Estado Parcial

Se inspeccionaron manifiestos. La compilación debug contiene INTERNET para herramientas; falta inventario de autoría y licencias y validación del medio final de entrega.

H-06 Rendimiento y robustez física

Estado Pendiente

No se midieron las 20 aperturas de TI-07. La falla de guardado es simulada; no se interrumpió físicamente una escritura ni se verificó la sustitución atómica de archivos prevista en el plan.

Decisión de revisión

Continuar la revisión técnica interna con la evidencia de WP.14. Antes de declarar aceptación completa, resolver H-01/H-02, cerrar las decisiones de gamificación y dispositivos, ejecutar los casos pendientes y obtener la validación de la cliente. El resultado no cierra los 15 defectos históricos reportados en MR-07: no se verificó identidad ni equivalencia con esta ejecución.

Revisión del equipo: pendiente. Aprobación de la cliente: pendiente. No se consignan firmas ni fechas de aceptación.