Reporte de pruebas WP.15

PSPS Academy 0.1.0+1 · Verificación del Sprint 1 · 9 de octubre de 2026

Código evaluado: 1bcf2556e221ba4a58d10b3a92ec5d897e91e9c8

El incremento Android pasó las comprobaciones automatizadas de estudio, progreso, actividades y almacenamiento descritas en WP.14. Se recomienda continuar la revisión interna del Sprint 1. La aceptación completa permanece pendiente por diferencias con la auditoría posterior, logros, cobertura iOS y validación de la cliente.

Resumen de ejecución

Comprobación	Resultado
flutter analyze	Sin incidencias en la ejecución final
flutter test	12 pruebas aprobadas: 7 de lógica y 5 de interfaz
Integración original	1 prueba aprobada con almacenamiento nativo
Recorrido offline	2 fases aprobadas: preparar y verificar tras detener proceso
Compilación Android	APK de depuración generado
Matriz documental	19 aprobados, 4 parciales, 7 sin ejecutar; total 30

Base evaluada

Se verificó el incremento Flutter el 09/10/2026. La implementación parte del SRS v0.3; la matriz v1.1, el SDS v0.3 y el Plan de integración v1.1 de la auditoría del 09/10 sirven para identificar cobertura y diferencias. No constituyen aprobación de la cliente.

Los 15 escenarios automatizados únicos finales aprobaron. Los 30 casos documentales de WP.14 contienen 19 aprobados en el alcance descrito, 4 parciales y 7 sin ejecutar. Una función automatizada puede comprobar varios casos.

Método y evidencia

Se ejecutaron pruebas de lógica con almacenamiento simulado; pruebas de interfaz para navegación, respuestas, estados y pantalla estrecha; integración con almacenamiento nativo y recorrido completo del primer subtema y su actividad en el dispositivo físico 24049RN28L con Android 16.

La prueba offline utilizó modo avión activo con Wi-Fi y datos móviles apagados. Tras completar un subtema y una actividad se ejecutó am force-stop; pidof confirmó ausencia de proceso. La segunda fase conservó la instalación y recuperó exactamente 2/20 respuestas, 1 actividad y 10 puntos.

La clave exclusiva psps.audit.20261010 se eliminó al terminar verify. No se escribieron respuestas en psps.progress.v1. Se restauraron la app normal y los estados previos de conectividad: modo avión 0, Wi-Fi 1 y datos 1.

Incidencias de ejecución

I-01: Flutter analyze falló con FormatException en una ruta con acentos. Se utilizó Sprint 1/psps_academy; el análisis final aprobó sin incidencias. Se conservan analyze.log y analyze_final.log.

I-02: Android bloqueó input tap por INJECT_EVENTS; se ejecutaron los recorridos con integration_test sin cambiar los ajustes de seguridad.

I-03: la fase verify inicial recuperó 0 respuestas porque flutter drive desinstala al terminar por defecto. Se repitieron ambas fases con --keep-app-running y la persistencia final aprobó. Se conserva offline_verify.log junto con offline_prepare_final.log y offline_verify_final.log. Esta incidencia del harness no se registra como defecto del producto.

Hallazgos y pendientes

H-01 Repetición de respuestas

Estado: Parcial

El código conserva la primera respuesta y deshabilita opciones tras comprobar. RP-02 del Plan de integración v1.1 pide actualizar retroalimentación al repetir. La idempotencia del conteo sí pasa. Resolver con el equipo la diferencia entre la implementación del SRS v0.3 y la revisión posterior.

H-02 Validación de catálogo

Estado: Pendiente

El catálogo es estático y TU-06 no tiene escenario ni validación equivalente. Añadir validación de referencias y mensaje de contenido no disponible antes de aceptar RP-01.

H-03 Gamificación completa

Estado: Pendiente

Se prueba la recompensa provisional de 10 puntos. No hay catálogo ni obtención de logros o desbloqueos. RF-06, TU-13, TI-05 y la parte de logros de RF-08 quedan pendientes de D-02.

H-04 Cobertura multiplataforma

Estado: Pendiente

Android 16 fue comprobado. iOS no se compiló ni ejecutó; falta macOS/Xcode y definición de dispositivos en D-03. No se declara cumplimiento completo de RNF-01.

H-05 Distribución y permisos

Estado: Parcial

Se inspeccionaron manifiestos. La compilación debug contiene INTERNET para herramientas; falta inventario de autoría y licencias y validación del medio final de entrega.

H-06 Rendimiento y robustez física

Estado: Pendiente

No se midieron las 20 aperturas de TI-07. La falla de guardado es simulada; no se interrumpió físicamente una escritura ni se verificó la sustitución atómica de archivos prevista en el plan.

Decisión de revisión

Continuar la revisión técnica interna con WP.14. Antes de declarar aceptación completa: resolver H-01 y H-02, cerrar decisiones de gamificación y dispositivos, ejecutar los casos pendientes y obtener validación de la cliente. No se cierran los 15 defectos históricos de MR-07 porque no se verificó su identidad ni equivalencia con esta ejecución.

Revisión del equipo: pendiente. Aprobación de la cliente: pendiente. No se consignan firmas ni fechas de aceptación.

Archivos de evidencia

evidencias/flutter_test_final.log, analyze_final.log, integration.log, build.log, offline_prepare_final.log, offline_verify_final.log y dispositivo.json. Capturas E01 a E08 en la carpeta evidencias/.