REGISTRO DE ACEPTACIÓN (ACCEPTANCE RECORD – WP.01)

Proyecto	PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software
Equipo (VSE)	PSPS
Cliente	M. L. SIGG
Gestor del proyecto (PJM)	Francisco Valdez García
Entrega	Incremento de la Iteración 1 · versión de la aplicación 0.1.0+1
Fecha de elaboración	14/10/2026

1. Propósito

Documentar la recepción y la aceptación por parte de la cliente de los elementos entregados del proyecto PSPS correspondientes a la Iteración 1, los criterios de aceptación con que se revisaron y los asuntos que quedan abiertos. Este registro adquiere validez únicamente cuando lo firman la cliente y el gestor del proyecto; mientras tanto permanece en estado «Iniciado».

2. Registro de recepción de la entrega

Fecha de recepción	____ / ____ / 2026
Medio de entrega	Repositorio GitHub del proyecto y demostración en dispositivo Android; envío de enlaces y archivos por Gmail.
Recibió (cliente)	M. L. SIGG
Entregó (gestor)	Francisco Valdez García

3. Elementos entregados

#	Elemento	Versión / fecha	Medio / ubicación	¿Recibido?
1	Aplicación PSPS Academy para Android (APK de demostración): 4 módulos, 10 temas, 20 preguntas, 10 actividades, progreso y guardado local	0.1.0+1	APK y demostración en dispositivo	☐ Sí ☐ No
2	Código fuente de la aplicación y pruebas automáticas (12 unitarias/de interfaz y 2 de integración)	0.1.0+1 · 10/10/2026	Repositorio GitHub (Sprint 1/psps_academy)	☐ Sí ☐ No

3	Evidencias de verificación: logs de análisis, pruebas, compilación e integración; capturas E01–E08; inspecciones; procedimiento REPRODUCIR.md	10/10/2026	Repositorio (Pruebas/evidencias)	☐ Sí ☐ No
6	Guía de operación	docs/GUIA_DEMO.md	Repositorio	☐ Sí ☐ No

4. Criterios de aceptación

La entrega se revisa contra los criterios de aceptación del SRS v0.1 y la Definición de Terminado del Project Plan. La columna «Resultado» la completa la cliente durante la revisión.

Criterio	Descripción	Requisito	Resultado
CA-01	El catálogo contiene los diez temas CT-01 a CT-10 organizados en módulos; abrir y cerrar la estructura conserva los estados.	RF-01 / CU-05	☐ Cumple ☐ No cumple
CA-02	Abrir un subtema no cambia su avance; al responder, el sistema indica si la respuesta es correcta o incorrecta, muestra la retroalimentación y la pregunta cuenta en ambos casos.	RF-02 / CU-01	☐ Cumple ☐ No cumple
CA-03	Una actividad se registra como realizada solo al completar todos sus elementos, sin botón «Finalizar»; omitirla no impide completar el contenido.	RF-03 / CU-02	☐ Cumple ☐ No cumple
CA-04	Los subtemas se muestran en gris, naranja o verde según las preguntas respondidas, acompañados de texto e ícono.	RF-04 / CU-03	☐ Cumple ☐ No cumple
CA-05	Un tema se completa cuando todos sus subtemas están completos; un módulo, cuando todos sus temas lo están.	RF-05 / CU-04	☐ Cumple ☐ No cumple
CA-08	Tras registrar un cambio, cerrar y volver a abrir la aplicación conserva el mismo estado.	RF-08	☐ Cumple ☐ No cumple
RNF-02	Las funciones incluidas operan sin conexión y sin servidor.	RNF-02	☐ Cumple ☐ No cumple
DoD	Cada elemento cumple sus criterios, está integrado, supera sus pruebas en la plataforma afectada (Android), no tiene defectos críticos conocidos y su versión está registrada en el repositorio.	Project Plan §6	☐ Cumple ☐ No cumple

5. Asuntos abiertos

#	Asunto	Responsable	Fecha compromiso
1	Agrupación definitiva de los contenidos y alcance de «Herencia en interfaces» (D-01).	Cliente y equipo	14/10/2026
2	Catálogo de gamificación: puntos, logros y desbloqueos; inclusión de RF-07 y RF-09 (D-02). Los 10 puntos por actividad son de demostración.	Cliente y gestor	14/10/2026; construcción en Sprint 02
3	Consulta de logros (RF-06 / CU-06) no implementada; depende de D-02.	Pablo Valentín Varela Rivera	Sprint 02
4	Versión iOS sin compilar ni probar por falta de macOS/Xcode (D-03).	Pablo Valentín Varela Rivera	Antes del Sprint 03
5	4 defectos abiertos y 2 corregidos por verificar (MR-07).	Sebastián Guerra Hernández	Sprint 02
6	Comportamiento ante reinstalación, actualización o datos corruptos (D-04) y umbral de rendimiento RNF-06 (D-05).	Cliente y responsable técnico	Sprint 02
7	Validación del SRS v0.1 y decisión sobre la solicitud de cambio CR-01 (D-06).	Gestor y cliente	14/10/2026
8	Guía de operación (entregable final del Agreement).	Francisco Valdez García y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos	Borrador 23–26/10/2026

6. Decisión de la cliente

☐ Aceptado: los elementos entregados cumplen los criterios de aceptación.

☒ Aceptado con observaciones: se aceptan los elementos entregados; las observaciones se atienden según la sección 5.

☐ No aceptado: los elementos deben corregirse y volver a entregarse.

Observaciones de la cliente:

Hay que revisar los compromisos del agreement con respecto a los entregables

7. Firmas

Cliente (CUS)	Gestor del proyecto (PJM)
M. L. SIGG	Francisco Valdez García
Firma: Mari de la Luz	Firma: Francisco Valdez García
Fecha: 14 / 10 / 2026	Fecha: 14 / 10 / 2026