Método de trabajo del equipo

El equipo PSPS establecerá reglas de trabajo y seguimiento que permitan mantener una comunicación constante, distribuir las responsabilidades de forma clara y asegurar que los productos de trabajo sean revisados y registrados durante el desarrollo del proyecto. Cada integrante deberá cumplir con las actividades asignadas de acuerdo con su rol y comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el avance del proyecto.

Reglas del equipo

1. Cada integrante deberá cumplir con las tareas que le sean asignadas y comunicar el avance de las mismas al resto del equipo
2. Los integrantes deberán asistir puntualmente a las reuniones de seguimiento acordadas por el equipo. Se tendrá una tolerancia máxima de 10 minutos.
3. En caso de no poder asistir a una reunión o cumplir con una actividad programada, el integrante deberá informar al equipo con anticipación y explicar la situación.
4. Todo avance importante de código, documentación o productos de trabajo deberá almacenarse en el repositorio GitHub del proyecto. Esto coincide con el Project Plan, que establece GitHub como repositorio para conservar versiones y respaldar los productos generados. Project Plan
5. Una tarea no se considerará terminada únicamente porque haya sido realizada; deberá cumplir con el resultado esperado, encontrarse revisada cuando corresponda y contar con evidencia en el repositorio.
6. Los defectos, problemas o impedimentos encontrados deberán comunicarse al equipo y atenderse antes de considerar terminado el producto de trabajo relacionado.
7. Los cambios que puedan afectar requisitos, alcance, fechas o entregables deberán ser informados al Gestor del Proyecto antes de realizarse.
8. Todos los integrantes deberán mantener una comunicación respetuosa y profesional con los demás miembros del equipo, la cliente y el profesor.
9. Cuando un integrante tenga dificultades para realizar una tarea, deberá informar oportunamente para que el equipo pueda apoyarlo o reorganizar el trabajo.
10. Cada integrante deberá colaborar en las actividades de revisión y pruebas que correspondan, independientemente de que exista un responsable interno de calidad.
11. Se deberá mantener registro de los avances, reuniones, cambios y desviaciones relevantes del proyecto, de acuerdo con la actividad de seguimiento definida en el Project Plan.

Sanciones:

1. Ante un primer incumplimiento injustificado de una regla o tarea. Se realizará una llamada de atención por parte del equipo y se acordará una acción para corregir la situación.
2. Si el incumplimiento se repite, se registrará el problema durante la reunión del equipo y el integrante deberá establecer un compromiso de recuperación, indicando cómo y cuándo completará la actividad pendiente.
3. Si una actividad urgente no es atendida por el responsable y pone en riesgo el avance del proyecto, el Gestor del Proyecto podrá reasignar temporalmente la tarea, dejando registro de la situación.
4. La ausencia injustificada a reuniones de seguimiento quedará registrada. Si existen ausencias o retrasos reiterados, el equipo analizará la situación y determinará las acciones correspondientes.
5. Los avances que no se encuentren registrados en el repositorio o que no cuenten con la evidencia correspondiente no se considerarán entregados.
6. Cualquier falta de respeto hacia un integrante del equipo, la cliente o el profesor dará lugar a una llamada de atención inmediata. En caso de reincidencia, la situación será comunicada al profesor.
7. Después de tres llamadas de atención justificadas a un mismo integrante por incumplimientos reiterados, el equipo realizará una intervención y notificará al profesor para determinar las acciones correspondientes.

Metas del equipo

1. Desarrollar y entregar una aplicación móvil funcional que cumpla con el alcance y los requerimientos acordados con el cliente.
2. Cubrir los diez temas de Ingeniería de Software establecidos en el Agreement, organizándose de manera clara dentro de la aplicación. Agreement
3. Implementar correctamente los contenidos educativos, actividades interactivas, escenarios y elementos de gamificación definidos dentro del alcance del producto. Agreement
4. Permitir que el estudiante recorra los contenidos y pueda visualizar su avance, manteniendo una interfaz clara y fácil de utilizar. Agreement
5. Mantener los productos de trabajo, documentos y código organizados, respaldados y actualizados en el repositorio del proyecto.
6. Mantener una distribución equilibrada del trabajo entre los integrantes, respetando las responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo.
7. Detectar y corregir oportunamente los defectos encontrados durante las revisiones y pruebas, evitando dejar defectos críticos conocidos para la entrega final.
8. Mantener una comunicación constante entre los integrantes y evitar que un problema o impedimento permanezca sin comunicar.
9. Cumplir con las actividades de seguimiento del proyecto, manteniendo actualizados los registros de avances, reuniones, cambios y desviaciones.
10. Completar el proyecto dentro del periodo y esfuerzo establecidos en el Project Plan, procurando evitar retrasos que afecten la fecha de entrega prevista.

11. Entregar junto con la aplicación una Guía de operación que permita al usuario instalar la aplicación, utilizar los módulos y actividades, consultar los elementos de gamificación y visualizar su avance. Project Plan
12. Fortalecer durante el proyecto la capacidad del equipo para trabajar de manera organizada bajo las prácticas y productos de trabajo definidos para ISO/IEC 29110 Perfil de Entrada.